

Приложение № 1 к приказу № 277
от «24» декабря 2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»
_____Л.В. Гришина

**Комплекс мер «Дорожная карта»
по реализации Проекта создания (обновления) в 2022 году мастерских в организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования за счет субсидий из федерального и регионального бюджета в**

**ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «АПАТИТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА»
по компетенциям: «Администрирование отеля», «Хлебопечение»**

№ п/п	Наименование групп мероприятий	Срок реализации и исполнения	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Ответственный	Отметка	Отметка о выполнении
I. Организационно-распорядительный этап						
1.	Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, в которых запланировано создание (обновление) мастерских (<i>количество мастерских</i>)	11.10.2021	Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 11.10.2021 года № 1427	Директор	Перечень ОО и компетенций	Выполнено
2.	Согласование и утверждение дизайн-проектов мастерских	28.10.2021	Приказ Министерства образования и науки Мурманской	Директор Начальник отдела по УПР	Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 28.10.2021 № 1511	Выполнено

			области от 28.10.2021 года № 1511		утверждены Дизайн-проекты (Планов застройки) современных мастерских и Перечень оборудования для оснащения современных мастерских в рамках реализации в Мурманской области в 2022 году регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».	
3.	Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения мастерских	01.11.2022	Письмо Минпросвещения России, приказ Министерства образования и науки Мурманской области	Директор Начальник отдела по УПР	Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.10.2021 № 1511 утверждены Дизайн-проекты (Планов застройки) современных мастерских и Перечень оборудования для оснащения	Выполнено

					современных мастерских в рамках реализации в Мурманской области в 2022 году регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	
4.	Создание приказа о реализации Проекта-2022	Декабрь 2021	Приказ о реализации Проекта создания (обновления) в 2022 году мастерских в организациях, реализующих программы среднего профессионального образования за счет субсидий из федерального и регионального бюджета в ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»	Директор Начальник отдела по УПР	Приказ о реализации Проекта создания (обновления) в 2022 году мастерских в организациях, реализующих программы среднего профессионального образования за счет субсидий из федерального и регионального бюджета в ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» от 24.12.2021 года № 277	Выполнено

5	Создание информационного раздела о реализации проекта на сайте колледжа	Декабрь 2021	https://www.apatity-college.ru	Начальник отдела по УПР Системный администратор	https://www.apatity-college.ru/мастерские-2022/	Выполнено
6.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания мастерских. Подготовка технической документации, программного и технического обеспечения	до 01 марта года создания (обновления) мастерских	Извещения о проведении закупок	Специалист по закупкам Начальник отдела по УПР Заведующие мастерскими		Выполнено
7.	Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских. Обучение сотрудников по программам «Подготовки экспертов, имеющих право оценки демонстрационного экзамена	по отдельному графику	Повышение квалификации; отчет по программам переподготовки кадров	Начальник методического отдела	Свидетельства или удостоверения о повышении квалификации, электронные свидетельства экспертов	Выполнено
8.	Завершение оснащения мастерских, доставка, установка, наладка, монтаж оборудования	до 01 сентября года создания (обновления) мастерских	Акты-приемки работ, товарные накладные	Директор Начальник отдела по АХЧ	Договоры на поставку оборудования, постановка на баланс	Выполнено
9.	Получение аккредитации ЦПДЭ	в течение года создания (обновления) мастерских	Сертификат об аккредитации	Директор Начальник отдела по УПР	Наличие сертификата, в том числе электронного	Документы поданы 05.10.2022 г.
10.	Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и приведения	Июнь 2022	Письмо РОИВ с приложением информации, в том	Директор Начальник отдела по УПР	Отчет о брендинге	Выполнено

	помещений мастерских в соответствии с концепцией брендинга		числе фотоотчета, согласно форме отчета			
11.	Открытие мастерских	до 1 сентября года создания (обновления) мастерских	Информационное освещение в СМИ	Директор Начальник отдела по УПР	Фото– и видеоматериалы, информация в СМИ и на сайте	Выполнено
II. Организационный этап						
12.	Анализ соответствия помещений для создания мастерских	декабрь 2021	Дефектная ведомость	Директор Начальник отдела по УПР Начальник отдела по АХЧ	Дефектная ведомость	Выполнено
13.	Подготовка Проектно-сметной документации для проведения ремонта. Осуществление закупки необходимых товаров для ремонтов	Декабрь 2021-февраль 2022	Смета расходов, техническое задание, товарные накладные	Начальник отдела по АХЧ Специалист по закупкам		Выполнено
14.	Ремонт учебных помещений	1 квартал 2022	Акт приемки выполненных работ	Начальник отдела по АХЧ	Акт приемки выполненных работ Фотоотчет	Выполнено
15.	Разработка проекта по применению логотипов и фирменного стиля оформления мастерских согласно требованиям методических рекомендаций (в соответствии с Концепцией по брендингу мастерских по	Декабрь 2021	Брендбук (наличие логотипов направления, системы фирменных цветов, шрифтов)	Директор Начальник отдела по УПР	Техническое задание, товарные накладные	Выполнено

	приоритетным группам направлений)					
III. Создание мастерских						
16.	Разработка локальных актов	Март 2022	Положение о мастерских, должностные инструкции руководителей мастерских	Директор Начальник отдела по УПР	Приказ об утверждении локальных актов	№123 от 31.08.2022г.
17.	Утверждение плана использования МТБ созданных мастерских	Май-июнь 2022	Приказ об утверждении плана	Директор Начальник отдела по УПР	График и план использования	Утвержден
18.	Обновление содержания учебных программ	Февраль-июль 2022	Актуализированы в соответствии с современными требованиями	Начальник методического отдела	Рабочие программы	Выполнено
19.	Закупка литературы и электронной библиотечной системы	Август 2022	Договор на поставку	Начальник методического отдела Библиотекарь	Смета расходов, товарные накладные, счета на оплату	
20.	Размещение информации об открытии мастерских на сайте колледжа	Сентябрь 2022	https://www.apatity-college.ru	Директор Начальник отдела по УПР Системный администратор	Информация на сайте	Выполнено
21.	Размещение информации на страницах газет, телевидении, в социальных сетях и среди различных групп населения	Сентябрь 2022	Реклама	Директор Начальник отдела по УПР	Информация в СМИ	Выполнено